



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks

PROJEKTI TEGEVUSED: 01.10.2017 – 30.09.2022

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Tegevuse täpsustus	Planeeritud algus	Planeeritud lõpp
1	Ettevalmistavad tegevused	<p>1.1. Projekti meeskonna koosoleku läbiviimine: ülesannete jaotamine, tegevuskava täpsustamine.</p> <p>1.2. Info kogumine rahvusvaheliste eksamite korraldamise ja võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste kohta. Ühendust on võetud rahvusvaheliste eksamite keskuste ja võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavate ülikoolidega (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Narva kolledž)</p> <p>1.3. Reklaamflaierite koostamine (sisu ja disain) ning trükkimine. Sisu: eksamitasu väljamakse tingimused ja kord, eksamite formaat, toimumise ajad jm oluline info. Reklaamflaierite infot uuendatakse projekti käigus vastavalt vajadusele. Vt p.2.2.</p> <p>1.4. Eksamitasu tagasimakse tingimuste ja korra ning taotlusvormi koostamine, EVÕLi kodulehel projekti rubriigi (üldinfo, eksamitasu hüvitamise tingimused ja kord, projekti tegevused) täiendamine vastavalt vajadusele ja info ülespanek ning uuendamine). Vt https://www.voorkeelteliit.eu/482-2/</p>	01.10.2017	30. 03.2018

2	Teavitustöö	<p>2.1. Info edastamine rahvusvaheliste eksamite tasu tagasimakse võimaluste kohta (ajaleht „Õpetajate Leht“, keeleõpetajate võrgustike listid, võõrkeeleõpetajate seltside /liitude listid / kodulehed, uudiskirjad, haridus-ja kultuuriosakonnad, koolid, rahvusvaheliste eksamite keskused, võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavad ülikoolid, võrgustike uudiskirjad, Facebook).</p> <p>2.2. Reklaamflaierite ja -voldikute uuendamine (sisu ja trükkimine).</p> <p>2.3. Infopäevade ja -seminaride korraldamine.</p> <p>2.4. Koostöös võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavate ülikoolidega infotundide korraldamine (sh veebikeskkonnas)</p> <p>2.5. Projekti „Rahvusvaheline keeleksam“ tutvustavad ettekanded EVÕLi piirkondlikel seminaridel, sügiskonverentsidel, keelte laatadel ja EVÕLi seltside üritustel.</p>	01.11.2017	30.09.2022
3	Väljamaksete teostamine	<p>3.1. Väljamaksete teostamine.</p> <p>3.2. Väljamaksete registri pidamine (väljamaksetaotluste registreerimine).</p> <p>3.3. Kuludokumentide ettevalmistamine ja väljamaksetaotluste esitamine SA Innove struktuuritoetuste agentuurile.</p> <p>3.4. Projekti vahearuannete ja lõpparuande koostamine ning esitamine.</p> <p>VahearuanDED: 15.01. 2019, 15.01.2020, 15.01.2021</p> <p>Lõpparuanne: 30.09.2022</p>	31.01.2018	30.09.2022